

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE, no Município de SantaLuz - BA.

| | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| DATA 30/06/2024 | MUNICÍPIO Santaluz-Ba | EMPREENHIMENTO Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba |
|--------------------|--------------------------|--|

FOTO 01 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO



FOTO 02 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO



Rayssa M. S. Góes
 Rayssa Moreira da S. Góes
 Eng. Civil
 CREA-BA. 300.012.314.9


Daniel Pinheiro de Moraes
 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|--|
| 30/06/2024 | Santaluz-Ba | Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba |

FOTO 03 – TAPUMES EM CHAPA COMPENSADA



FOTO 04 – TAPUMES EM CHAPA COMPENSADA



Rayssa M. da S. Góes
 Rayssa M. da S. Góes
 Engenharia Civil
 CREA/BA. 300.012.314.9


Daniel Pinheiro de Melo
 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENHIMENTO |
|------------|-------------|--|
| 30/06/2024 | Santaluz-Ba | Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba |

FOTO 05 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016



FOTO 06 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016



Rayssa M. da S. Góes
Rayssa Moreira da S. Góes
Eng. Civil
CREA-BA: 300.012.374/9

Daniel Pinheiro de Melo
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|--|
| 30/06/2024 | Santaluz-Ba | Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba |

FOTO 07 – LOCAÇÃO DA OBRA – EXECUÇÃO DE GABARITO



FOTO 08 – LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO



Rayssa M. da S. Góes
Rayssa Moreira da S. Góes
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 300.012.374.9

Daniel Pinheiro de Melo
 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|--|
| 30/06/2024 | Santaluz-Ba | Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba |

FOTO 09 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS



FOTO 10 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS



Rayssa M. da S. Góes
Rayssa Moreira de S. Góes
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 300.012.314.9

Daniel Pinheiro de M...
Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA
 051523694-2

| DATA | MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO |
|------------|-------------|--|
| 30/06/2024 | Santaluz-Ba | Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba |

FOTO 11 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS



FOTO 12 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS



Rayssa M. da S. Góes
Rayssa Moreira da S. Góes
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 300.012.314.9

Daniel Pinheiro
 Daniel Pinheiro
 Eng. Civil - CREA/BA
 051523694-2

30/06/2024

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 13 – EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016





FOTO 14 – EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016



Raysa M. da S. Goês
Raysa Moreira da S. Goês
Engenheira Civil
CREA-BA: 300.012.374/9.

Daniel Pinheiro de M.
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA
051523694-2

30/06/20.4

Santaluz-Ba

Obra de Construção de Creche Municipal no município de Santaluz-Ba

FOTO 15 – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA TELEFONE E LÓGICA



FOTO 16 – Regularização e compactação do fundo de vala



Rayssa M. da S. Góes
Rayssa Moreira da S. Góes
Engenheira Civil
CREA-BA: 300.012.314.9

Daniel Pinheiro
Daniel Pinheiro
Eng. Civil - CREA/BA
051523694-2

