



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 367 / 2023

Data do Empenho: 21/03/2023

TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
 Endereço: AL SALVADOR, 001057
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: Cidade: Estado:
 Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673 CPF: RG:
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 015-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	2.630.455,85	163.961,27	2.466.494,58
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050-2022, LICITAÇÃO Nº 015-2022, NFS-e.26. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/03/2023 A 15/03/2023.

Data do Empenho: 21/03/2023

Data do Liquidação: 21/03/2023

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM FONTE 00	2.459,42
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM FONTE 00	4.918,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00.022	INSS - PM FONTE 00	10.821,44
## Cento e quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos		Valor Retido
##		18.199,70
		Valor Líquido
		145.761,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	21/03/2023	26	UNIC			163.961,27

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	163.961,27

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/03/2023.

ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
Prefeito Municipal
Matrícula: 6422

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/03/2023, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO
Contador(a)
Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 367 / 2023 Data do Empenho: 21/03/2023 TIPO DO EMPENHO: Ordinário/Normal

FORNECEDOR

Nome: 4949 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: AL SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade:
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta Corrente: 78377-3 Agência: 3673 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1007.4451.00 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Função: 15 - Urbanismo
 Sub-Função: 451 - Infra-estrutura Urbana
 Programa: 008 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
 Ação: 1.007 - Investimentos em Obras Estruturantes
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 015-2022PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	2.630.455,85	163.961,27	2.466.494,58
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIARIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050-2022, LICITAÇÃO Nº 015-2022.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	UND	1	163.961,27	163.961,27


Cento e sessenta e três mil e novecentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos ## 163.961,27

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/03/2023.




ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 6422

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/03/2023



NAIARA DA CUNHA CARMO
 Diretor Contábil
 Matrícula: 6408





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000026
Data e Hora de Emissão:
21/03/2023 11:49:03
Código de Verificação:
SLSI-ZIU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 21/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
23.694.541/0001-62
Nome/Razão Social:
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Endereço:
Ala Salvador 001057, ED:SALVADOR SHOPPING B - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790 -
E-mail:

Inscrição Municipal:
547.986/001-66



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
CPF/CNPJ:
13.807.870/0001-19
Endereço:
PRA CORONEL JOSE LEITAO 05, TERREO CENTRO - Santaluz - CEP: 48880-000/BA
E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

ATA DE REGISTRO: Nº 050/2022
PREGÃO ELETRONICO:015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2023 A 15/03/2023

VALOR TOTAL: R\$ 163.961,27
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 81.980,64
BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS: R\$ 81.980,64
INSS (11%): R\$ 9.017,87
ISS (4,67%): R\$3.828,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$163.961,27

CNAE:

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:

00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
81.980,64		*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
9.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,50	151.114,90

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santaluz-BA.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 25.
- COMPETÊNCIA: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/06 - Execução de obras em geral por contrato de administração





Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(e)

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(e)

A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)

M. 21/03/23 



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE


ATA DE REGISTRO Nº080/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022

PERÍODO DE VALIDADE	01/03/2023 a 15/03/2023
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
EMPRESA:	GLOBAL MATERIAS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CNPJ:	23.694.541/0001-62
VALOR	R\$ 163.961,27

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	P.UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO 01		ACUMULADO		SALDO	%
						QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	M2	179,83	R\$ 163,35	R\$ 29.375,23	179,83	R\$ 29.375,23	29.375,23	0,00	17,92%	
1.2	Demolição de concreto manualmente	M3	10,16	R\$ 269,26	R\$ 2.735,88	10,16	R\$ 2.735,88	2.735,88	0,00	1,67%	
1.3	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	5,92	R\$ 46,29	R\$ 274,04	5,92	R\$ 274,04	274,04	0,00	0,17%	
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	194,99	R\$ 18,53	R\$ 3.613,16	194,99	R\$ 3.613,16	3.613,16	0,00	2,20%	
1.5	RETRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	81,74	R\$ 11,95	R\$ 976,79	81,74	R\$ 976,79	976,79	0,00	0,60%	
1.6	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	87,75	R\$ 112,56	R\$ 9.877,28	87,75	R\$ 9.877,28	9.877,28	0,00	6,02%	
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	1.558,50	R\$ 0,83	R\$ 1.293,56	1.558,50	R\$ 1.293,56	1.293,56	0,00	0,79%	
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	300,79	R\$ 1,60	R\$ 481,26	300,79	R\$ 481,26	481,26	0,00	0,29%	
	Sub-total 1				R\$ 48.625,74						
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ 120,65	R\$ 5.791,20	48,00	R\$ 5.791,20	5.791,20	0,00	3,53%	
2.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 40,53	R\$ 3.890,88	96,00	R\$ 3.890,88	3.890,88	0,00	2,37%	
	Sub-total 2				R\$ 9.682,08						
3.0	CANTEIROS E BANCOS										
3.1	INFRAESTRUTURA										
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1,85	R\$ 94,13	R\$ 174,14	1,85	R\$ 174,14	174,14	0,00	0,11%	

Manoel Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Cidade: Maternus, Serviços e
Manutenção LTDA


Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051838953-0



3.1.2	LASTRO DE CONCRETO, F=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADEMSAMENTO	M2	12,37	R\$ 35,95	R\$ 444,70	12,37	R\$ 444,70	12,37	444,70	0,00	0,27%
3.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017 (VIGA BALDRAME)	M3	1,85	R\$ 4.096,48	R\$ 7.578,49	1,85	R\$ 7.578,49	1,85	7.578,49	0,00	4,82%
	Sub-total 3				R\$ 8.197,33						
4.0	ALVENARIA										
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	25,29	R\$ 65,54	R\$ 1.657,51	25,29	R\$ 1.657,51	25,29	1.657,51	0,00	1,01%
	Sub-total 4				R\$ 1.657,51						
6.0	REVESTIMENTO										
6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	61,94	R\$ 31,95	R\$ 1.978,98	61,94	R\$ 1.978,98	61,94	1.978,98	0,00	1,21%
	Sub-total 5				R\$ 1.978,98						
6.0	PINTURA										
6.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	49,57	R\$ 21,45	R\$ 1.063,28	49,57	R\$ 1.063,28	49,57	1.063,28	0,00	0,65%
	Sub-total 6				R\$ 1.063,28						
7.0	BANCO PETRICOR DE CONCRETO										
7.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	0,24	R\$ 572,70	R\$ 137,45	0,24	R\$ 137,45	0,24	137,45	0,00	0,08%
7.2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORRAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	6,20	R\$ 84,15	R\$ 521,73	6,20	R\$ 521,73	6,20	521,73	0,00	0,32%
7.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	6,20	R\$ 21,45	R\$ 132,99	6,20	R\$ 132,99	6,20	132,99	0,00	0,08%
7.4	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PREGULAS)	PC	11,00	R\$ 83,16	R\$ 914,76	11,00	R\$ 914,76	11,00	914,76	0,00	0,56%
7.5	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Serjipeed)	M	68,00	R\$ 18,78	R\$ 1.277,04	68,00	R\$ 1.277,04	68,00	1.277,04	0,00	0,78%

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Odebrecht Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



7/6	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETANO - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAVERLACK OU SIMILAR	M2	13,60	R\$ 20,64	R\$ 280,70	13,60	R\$ 280,70	13,60	280,70	0,00	0,17%
	Sub-total 7				R\$ 3.284,67						
8.0	PERGOLADO										
8.1	CONCRETO PCC = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AT_05/2021	M3	0,18	R\$ 572,70	R\$ 103,09	0,18	R\$ 103,09	0,18	103,09	0,00	0,08%
8.2	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	5,00	R\$ 598,00	R\$ 2.990,00	5,00	R\$ 2.990,00	5,00	2.990,00	0,00	1,82%
8.3	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	4,00	R\$ 283,47	R\$ 1.133,88	4,00	R\$ 1.133,88	4,00	1.133,88	0,00	0,69%
8.4	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	8,00	R\$ 83,16	R\$ 665,28	8,00	R\$ 665,28	8,00	665,28	0,00	0,41%
8.5	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergrifete)	M	28,00	R\$ 37,49	R\$ 1.049,72	28,00	R\$ 1.049,72	28,00	1.049,72	0,00	0,64%
8.6	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergrifete)	M	29,00	R\$ 18,78	R\$ 544,82	29,00	R\$ 544,82	29,00	544,82	0,00	0,33%
8.7	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLIURETANO - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAVERLACK OU SIMILAR	M2	27,15	R\$ 20,64	R\$ 560,38	27,15	R\$ 560,38	27,15	560,38	0,00	0,34%
	Sub-total 8				R\$ 7.046,96						
9.0	PISO PRINCIPAL										
9.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AT_06/2016_P	M	63,37	R\$ 51,39	R\$ 3.256,58	63,37	R\$ 3.256,58	63,37	3.256,58	0,00	1,99%
9.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AT_06/2016_P	M	8,16	R\$ 56,38	R\$ 460,06	8,16	R\$ 460,06	8,16	460,06	0,00	0,28%
9.3	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, Aqun/72, NBR9781, Fck(m)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	109,13	R\$ 97,65	R\$ 10.656,54	109,13	R\$ 10.656,54	109,13	10.656,54	0,00	6,50%

Wen Rodolfo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Cidrei Materiais, Serviços e Manutenção LTDA


Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0



9.4	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46m/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, el(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	100,11	R\$ 116,39	R\$ 11.651,80	100,11	R\$ 11.651,80	100,11	11.651,80	0,00	7,11%
9.5	Piso tátil direcional e/ou alerça de concreto, colorido, p/diferentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base	M2	1,30	R\$ 110,60	R\$ 143,78	1,30	R\$ 143,78	1,30	143,78	0,00	0,09%
9.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPRESSURA 7CM, AF_09/2020	M2	7,50	R\$ 84,23	R\$ 631,73	7,50	R\$ 631,73	7,50	631,73	0,00	0,39%
	Sub-total 9				R\$ 26.800,50						
10	ILUMINAÇÃO										
10.1	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=5/8" X 2,40M	UNID	3,00	R\$ 48,05	R\$ 144,15	3,00	R\$ 144,15	3,00	144,15	0,00	0,09%
10.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	54,32	R\$ 71,51	R\$ 3.884,42	54,32	R\$ 3.884,42	54,32	3.884,42	0,00	2,37%
10.3	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (KUP), RÍGIDO, 16MM ² , 1KV/909C	M	112,54	R\$ 27,75	R\$ 3.122,98	112,54	R\$ 3.122,98	112,54	3.122,98	0,00	1,90%
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	1,00	R\$ 26,33	R\$ 26,33	1,00	R\$ 26,33	1,00	26,33	0,00	0,02%
10.5	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.P, P. 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= CU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	14,00	R\$ 705,73	R\$ 9.880,22	14,00	R\$ 9.880,22	14,00	9.880,22	0,00	6,03%
10.6	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	7,00	R\$ 28,43	R\$ 199,01	7,00	R\$ 199,01	7,00	199,01	0,00	0,12%
10.7	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	4,00	R\$ 4,87	R\$ 19,48	4,00	R\$ 19,48	4,00	19,48	0,00	0,01%
10.8	RefletoR Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UNID	5,00	R\$ 388,45	R\$ 1.942,25	5,00	R\$ 1.942,25	5,00	1.942,25	0,00	1,18%
10.9	POSTE DE EUCAUPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	7,00	R\$ 2.123,77	R\$ 14.866,39	7,00	R\$ 14.866,39	7,00	14.866,39	0,00	9,07%
	Sub-total 10				R\$ 34.086,24						

Manoel Ramalho
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA

V. B. Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 057888953-0



PISAJISMO											
11.1	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	45,05	R\$ 24,32	R\$ 1.095,62	45,05	R\$ 1.095,62	45,05	1.095,62	0,00	0,57%
11.2	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LXCH)	UNID	4,00	R\$ 441,43	R\$ 1.765,72	4,00	R\$ 1.765,72	4,00	1.765,72	0,00	1,08%
11.3	Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UNID	10,00	R\$ 1.262,12	R\$ 12.621,20	10,00	R\$ 12.621,20	10,00	12.621,20	0,00	7,70%
	Sub-total 11				R\$ 15.482,54						
12	MONUMENTO										
12.1	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AE_05/2021	M3	1,43	R\$ 572,70	R\$ 818,96	1,43	R\$ 818,96	1,43	818,96	0,00	0,50%
12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	75,43	R\$ 31,95	R\$ 2.409,99	75,43	R\$ 2.409,99	75,43	2.409,99	0,00	1,47%
12.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AE_05/2021	M2	60,36	R\$ 21,45	R\$ 1.294,72	60,36	R\$ 1.294,72	60,36	1.294,72	0,00	0,79%
	Sub-total 12				R\$ 4.523,67						
13	LIMPEZA E EXPURGO										
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	300,79	R\$ 4,76	R\$ 1.431,76	300,79	R\$ 1.431,76	300,79	1.431,76	0,00	0,87%
13.2	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (GINZA E VERMELHO _X0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	T	1,50	R\$ 24,27	R\$ 36,41	1,50	R\$ 36,41	1,50	36,41	0,00	0,02%
	Sub-total 13				R\$ 1.551,52						
	Total				R\$ 163.961,27		R\$ 163.961,27		R\$ 163.961,27		100,00%

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Gabriel Matos Santos e
 Maruerges LTDA

Bruno de Matos Santos

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICÍPIO DE SANTALUZ N.º 050/2022.

O **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo CEP: 48.880-000, inscrito no CNPJ sob nº 13.807.870/0001-19, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Arismário Barbosa Junior, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2022, Processo Administrativo 149/2022**, RESOLVE registrar os preços da empresa **GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Alameda Salvador, nº 001057, Ed. Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 1303, Caminho das Árvores, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **23.694.541/0001-62**, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal nº 263 de 09 de março de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de Empresa especializada, para os Serviços Comuns de Engenharia, Continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Canteiros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santaluz conforme planilha, especificações, recomendações técnicas e detalhes construtivos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico, visando atender às demandas da Prefeitura Municipal de Santaluz., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.1.1. **A Proposta Realinhada e Planilhas – BDI e Composição Encargos Sociais, seguem como anexo da Ata de Registro de Preços, referente ao valor total global de R\$ 8.398.446,04** (oito milhões trezentos e noventa e oito mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.





3.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.


3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.





5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.





6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

7.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santaluz - BA, 30 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA
ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
CNPJ Nº 23.694.541/0001-62
REPRESENTANTE LEGAL: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
RG 1308849877 e CPF 039.200.175-60



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME
Endereço: AL SALVADOR 1057 S/1303 SHOP BUSINES / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-790

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2023 a 09/04/2023

Certificação Número: 2023031100590432254695

Informação obtida em 20/03/2023 11:28:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 547.986/001-66
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Contribuinte: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Endereço: Alameda Salvador, Nº 001057
ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA;S:1303
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-790

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 12:15:17 horas do dia 02/02/2023.
Válida até dia 03/05/2023.

Código de controle da certidão: **FF1E.7AE0.EA64.550B.1EC5.77E8.4572.AD1F**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20231270076

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	23.694.541/0001-62


Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/03/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00094338

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057,, EDIF:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-790, Salvador - BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quarta-feira, 1 de março de 2023



**Ficha Cadastral Resumida**

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 547.986/001-66
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Nome Fantasia: GRUPO GLOBAL Inscrição Estadual:

CNPJ: 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Alameda Salvador Número: 001057
Edifício: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORE
Complemento: ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA;S:130 CEP: 41.820.790
Telefone: 7133795599 Fax:
Correio Eletrônico: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM
Referência: AO LADO DO SALVADOR SHOPPING


TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2045660 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 18/11/2015

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	20/07/2020
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	20/07/2020
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	20/07/2020
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	20/07/2020
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	20/07/2020
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	20/07/2020
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	20/07/2020
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	20/07/2020
Obras de montagem industrial	4292-8/02	20/07/2020
Obras de terraplenagem	4313-4/00	20/07/2020
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	20/07/2020
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	20/07/2020
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	20/07/2020
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	20/07/2020
Serviços de engenharia	7112-0/00	20/07/2020
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	10/06/2022
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4329-1/04	10/06/2022
Coleta de resíduos perigosos	3812-2/00	10/06/2022
Atividades paisagísticas	8130-3/00	10/06/2022
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	10/06/2022





Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 547.986/001-66
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Nome Fantasia: GRUPO GLOBAL

Inscrição Estadual:

CNPJ: 23.694.541/0001-62

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Alameda Salvador

Número: 001057

Edifício:

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORE

Complemento: ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA;S:130

CEP: 41.820.790

Telefone: 7133795599

Fax:

Correio Eletrônico: GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM

Referência: AO LADO DO SALVADOR SHOPPING

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2045660

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 18/11/2015

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	10/06/2022
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	10/06/2022

OBSERVAÇÕES





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

NOME FANTASIA: GRUPO GLOBAL

CNPJ: 23.694.541/0001-62

CGA: 547.986/001-66

ENDEREÇO: Alameda Salvador, 001057 - ED:SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE
EUROPA;S:1303 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	20/07/2020
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	20/07/2020
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	20/07/2020
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	20/07/2020
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	20/07/2020
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	20/07/2020
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	20/07/2020
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	20/07/2020
Obras de montagem industrial	4292-8/02	20/07/2020
Obras de terraplenagem	4313-4/00	20/07/2020
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	20/07/2020
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	20/07/2020
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	20/07/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular


VALIDADE DO TVL: Definitivo


DATA DA INSCRIÇÃO: 18/11/2015

DATA DE IMPRESSÃO: 10/01/2023

CÓDIGO DE CONTROLE: 8BB2116332A7512292047CCA0AD699B5

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão n°: 474281/2023

Expedição: 05/01/2023, às 10:43:08

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA**
CNPJ: **23.694.541/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:16:31 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2023.

Código de controle da certidão: **BE86.D245.4E0A.6D63**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado da Bahia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ª MEDIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA.

DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade




Foto 01 – Execução de Retirada de Piso Intertravado.



Foto 02 – Execução de Tapume com Telha Metálica.

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051838958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 03 – Execução de Tapume com Telha Metálica.




Foto 04 – Execução de Retirada de Meio-Fio DNER

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviço e
 Manutenção LTDA



Estado da Bahia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade




Foto 05 – Execução de Transporte com Caminhão Basculante.



Foto 06 – Execução de Aterro Manual com Solo Argilo-Arenoso

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 0518886969-0



12 de dez. de 2022 10:53:34
 -11°15'9"S -39°22'41"W
 69° E
 Altitude:350.0m
 Velocidade:0.0km/h
 Número do índice: 743

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviço e
 Manutenção LTDA

Estado da Bahia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 07 – Execução de Alvearia de Vedação.




Foto 08 – Execução de Massa Unica.

Bruno de Matos Santos
 Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051898958-0



Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 09 – Execução de Pintura.



Foto 10 – Execução de instalação dos Bancos.

Brundo de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051886958-0

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENHIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 11 – Execução de Pergolado.



Foto 12 – Execução de Piso em Blocos de Concreto Vibroprensado.

Bruno de Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICIPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 13 – Execução da Instalação do Monumento.



Foto 14 – Execução da Instalação das Lixeiras

Bruno Matias Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051898958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA



Estado da Bahia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENHIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 15 – Execução das Caixas de Passagem.



Foto 16 – Execução dos Postes de Iluminação.

Bruneide Matos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Matenas, Serviços e
 Manutenção LTDA



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



DATA	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO
15/03/2023	Santaluz	Reforma da Praça Donato Andrade



Foto 17 – Execução da Instalação das Palmeiras Imperiais



Foto 18 – Execução da Instalação da Grama Esmeralda.

Bruno de Matos Santos
Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal
Global Materiais, Serviços e
Manutenção LTDA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/03/2023 19:14:25.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BbTdt4Dv8Z500000.SFP é:

90bd7866-8a1a-46a1-826a-c03a6fe2b2e4

Transmissor: GLOBAL MATERIAIS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA:23694541000162

Inscrição do Transmissor: 23694541000162

Responsável: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTE

Inscrição do Responsável: 03920017560

Competência: 02/2023


NRA: BbTdt4Dv8Z500000

Base de Processamento: Salvador / BA

Código de Recolhimento: 150

Contato: GUSTAVO SOUZA

Telefone: 007133785599





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 19:09:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)33785599
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.906,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.694.541/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 312,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 312,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 19:09:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA				02-DDD/TELEFONE (0071)33785599
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.906,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.694.541/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 312,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 312,48
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 01/03/2023
HORA: 19:09:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 150

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
SIMPLES: 1

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

3.906,00

DEPÓSITO

312,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

312,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/03/2023
 HORA: 19:09:42
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA	898,38	0,00	23.694.541/0001-62	0000	0,00	2100
297,00	898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,38
						507
						0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: B0Tdt4Dv8Z50000-0
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 4120400
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 71-33785599 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	781,20	0,00	0,00	0,00	781,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.195,38	0,00	0,00	0,00	1.195,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.195,38	0,00	0,00	0,00	1.195,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

N° ARQUIVO: BbTdt4Dv8Z50000-0
EMPRESA:GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: KCWM85c6efB0000-2
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0000 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:150 COMP: 02/2023
TOMADOR/OBRA : GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO:23.694.541/0001-62 N° CONTROLE: HXcKHuuAOPv0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 41820790 BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 312,48
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 297,00
VAL DEVIDO PREV SOC 1.195,38
TOTAL TRABALHADORES 3

REM SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 312,48
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62 N° ARQUIVO: BbTdt4Dv8Z50000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2023 N° CONTROLE: KCWM85c6efB0000-2

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	297,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.195,38
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.906,00
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	312,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER

312,48

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023
 HORA: 19:09:42
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA

INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
BRUNO SANTOS DA PAIXAO	1.302,00	0,00	145.59276.05-2	0,00	09/01/2023	01				104,16	07170
REGIVAN CONCEICAO SILVA	1.302,00	0,00	166.77488.94-3	0,00	09/01/2023	01				104,16	07170
SATURNINO ROQUE DOS SANTOS NETO	1.302,00	0,00	166.48600.14-5	0,00	01/12/2022	01				104,16	07170
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.906,00

297,00

312,48

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° ARQUIVO: BbTdt4Dv8Z50000-0
 COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: HXcKHuaAcPv0000-5 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
TOTAIS:	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA
 COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: HXcKHuuAgPv0000-5
 N° ARQUIVO: Bbt4t4Dv8Z50000-0
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.195.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 297.00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023
HORA: 19:09:42
PÁG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100000030 124801802303 307674180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: KCM85c6eEB0000-2 N° ARQUIVO: BbTdt4Dv8Z50000-0
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
TOTALS:	3	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2023
HORA: 19:09:42
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8581000000030 124801802303 307674180824 369454100015

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: KCMW85c6efB0000-2 N° ARQUIVO: BbTdt4Dv8Z500000-0
COMP: 02/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 CNAE: 4120400

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.906,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
312,48	0,00	0,00	0,00	312,48

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GLOBAL MATERIAIS SERV E MANUTENCAO LTDA N° DE CONTROLE: K0WM85c6efB0000-2 N° ARQUIVO: BbTdt4Dv8Z50000-0
COMP: 02/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 23.694.541/0001-62
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 3.00

LOGRADOURO: AL SALVADOR 1057 EDIF SALVADOR SHOPP BUSINESS TORR BAIRRO: CAMINHO DAS ARVORES CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41820-790 TELEFONE: 0071 3378 5599 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.195.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 297.00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	x	D
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 3		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra							
1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Engenheiro							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Tec. de Segurança							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 15/10/2022				Data: 15/10/2022							

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				X							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				S	T	Q	Q	S	S	D	
CONTRATO N° 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 5		EFETIVO PESSOAL					
Condições Climáticas: Manhã: (2)		Tarde: (1)		Noite: ()		CATEGORIA		QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
				Engenheiro 1							
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral 1							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro 2							
				Ajudante Geral 5							
				Cateiteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO				QTDE.			
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 17/10/2022				Data: 17/10/2022							


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	X	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 6		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
MOBILIZAÇÃO INICIAL				Gerente de Obra								
				Engenheiro								1
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral								1
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro								2
				Ajudante Geral								5
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
Pintor												
Hh DO DIA												
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veiculo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
PC 200												
Placa Vibratória												
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/10/2022				Data: 18/10/2022								


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL MAO DE OBRA INDIRETA						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
Montador/Eletricista										
Eletricista										
Operador de Patrol										
Operador de Escavadeira										
Operador de Pá carregadeira										
Motorista de caçamba										
Pintor										
Hh DO DIA										
OBSERVAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
Hh ACUMULADO										
GERENTE DE OBRA: Data: 22/10/2022				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
FISCALIZAÇÃO: Data: 22/10/2022				EFETIVO PESSOAL						


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL CATEGORIA QTDE MÃO DE OBRA INDIRETA						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		CONTRATO N° 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 14								
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MEIO-FIO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1 Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munk Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 26/10/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 26/10/2022						



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				X	S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 19				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE				
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MEIO-FIO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE				MÃO DE OBRA INDIRETA							
				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							5
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							1
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PG 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 31/10/2022				Data: 31/10/2022							



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO N° 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA RETIRADA DE MEIO-FIO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE				Gerente de Obra						
				Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 5 Calceiteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba 1 Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA: Data: 03/11/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 03/11/2022						


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
						S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE		CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 24				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()		SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA		QTDE				
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
						Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
						MÃO DE OBRA DIRETA						
						Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES						RESUMO DO EFETIVO						
						EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES						EFETIVO EQUIPAMENTOS						
						TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO:										
Data: 05/11/2022						Data: 05/11/2022						


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				S	T	Q	Q	S	S	D	X
				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 25		CATEGORIA			QTDE		
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA: 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				Engenheiro							
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							
				Ajudante Geral							
				Calceteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motoserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veiculo Leve							
				Caminhão Munk							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 06/11/2022				Data: 06/11/2022							


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 30				S	T	Q	Q	x	S	S	D
				EFETIVO PESSOAL							
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				CATEGORIA		QTDE					
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ATERRRO MANUAL				Gerente de Obra							
				Engenheiro		1					
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral		1					
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro		2					
				Ajudante Geral		5					
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO		QTDE.					
				Veículo Leve							
				Caminhão Muncck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
				PC 200							
				Placa Vibratória							
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 11/11/2022				Data: 11/11/2022							


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			S	T	Q	Q	S	S	D
	OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE			EFETIVO PESSOAL						
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO N° 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO:	31					
SIMBOLOGIA		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	CATEGORIA		QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS				MÃO DE OBRA INDIRETA						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
OBSERVAÇÕES				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
GERENTE DE OBRA:				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
FISCALIZAÇÃO:				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO						
				QTDE.						
				Veículo Leve						
Data: 12/11/2022				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
Data: 12/11/2022				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	x
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 32				CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				Gerente de Obra						
				Engenheiro						
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro						
				Ajudante Geral						
				Calceteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veiculo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 13/11/2022				Data: 13/11/2022						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
										
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL						
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				CATEGORIA						
CONTRATO Nº 050-2022				LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 36			
CONDICÇÕES CLIMÁTICAS:				MÃO DE OBRA INDIRETA						
Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: ()				1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.						
SIMBOLOGIA				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS LOCAÇÃO DE OBRA				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão Munck Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 17/11/2022				Data: 17/11/2022						

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	X	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL								
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 37		CATEGORIA			QTDE			
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA								
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS								
1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra								
LOCAÇÃO DE OBRA				Engenheiro 1								
				Tec. de Segurança								
				Aux Adm								
				Mestre de obra								
				Encarregado geral 1								
				Hh DO DIA								
				MÃO DE OBRA DIRETA								
				Topografo								
				Auxiliar de topografia								
				Pedreiro 2								
				Ajudante Geral 5								
				Calçeteiro								
				Carpinteiro								
				Operador de Motosserra								
				Motorista								
				Montador								
				Montador/Eletricista								
				Eletricista								
				Operador de Patrol								
				Operador de Escavadeira								
				Operador de Pá carregadeira								
				Motorista de caçamba								
				Pintor								
				Hh DO DIA								
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO								
				EFETIVO DO DIA								
				JORNADA DE TRABALHO								
				Hh DO DIA								
				Hh ACUMULADO								
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS								
				TIPO				QTDE.				
				Veículo Leve								
				Caminhão Munck								
				Caminhão Toco								
				Escavadeira								
				Pá carregadeira								
				Caçamba								
				Patrol								
				PC 200								
				Placa Vibratória								
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:								
Data: 18/11/2022				Data: 18/11/2022								


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e
 Manutenção LTDA




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
				x							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				EFETIVO PESSOAL							
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				CATEGORIA							
CONTRATO Nº 050-2022				LICITAÇÃO 015-2022			RDO: 40				
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA							
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS							
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS LASTRO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				Gerente de Obra							
				Engenheiro							1
				Tec. de Segurança							
				Aux Adm							
				Mestre de obra							
				Encarregado geral							1
				Hh DO DIA							
				MÃO DE OBRA DIRETA							
				Topografo							
				Auxiliar de topografia							
				Pedreiro							2
				Ajudante Geral							5
				Calçeteiro							
				Carpinteiro							
				Operador de Motosserra							
				Motorista							
				Montador							
				Montador/Eletricista							
				Eletricista							
				Operador de Patrol							
				Operador de Escavadeira							
				Operador de Pá carregadeira							
				Motorista de caçamba							
				Pintor							
				Hh DO DIA							
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO							
				EFETIVO DO DIA							
				JORNADA DE TRABALHO							
				Hh DO DIA							
				Hh ACUMULADO							
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS							
				TIPO			QTDE.				
				Veículo Leve							
				Caminhão Munck							
				Caminhão Toco							
				Escavadeira							
				Pá carregadeira							
				Caçamba							
				Patrol							
PC 200											
Placa Vibratória											
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:							
Data: 21/11/2022				Data: 21/11/2022							



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022		RDO: 41			CATEGORIA		QTDE	
Condições Climáticas: Manhã: (2) Tarde: (2) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA				SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS						
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS LASTRO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				Gerente de Obra						
				Engenheiro		1				
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral		1				
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro		2				
				Ajudante Geral		5				
				Calcefeiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO		QTDE.				
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 22/11/2022				Data: 22/11/2022						


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 44				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: () SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS LASTRO DE CONCRETO EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				MÃO DE OBRA INDIRETA						
				Gerente de Obra Engenheiro 1 Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral 1						
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro 2 Ajudante Geral 5 Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
				Hh DO DIA						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
OBSERVAÇÕES				Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão MuncK						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
PC 200										
Placa Vibratória										
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 25/11/2022				Data: 25/11/2022						



 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA




RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data							
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ				S	T	Q	Q	S	S	D	
OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL							
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:		CONTRATO Nº 050-2022	LICITAÇÃO 015-2022	RDO: 45	CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA		Manhã: (1)	Tarde: (1)	Noite: ()	MÃO DE OBRA INDIRETA						
		1- Tempo Bom 2 - Chuva cf cond. Trab. 3- Chuva sf cond. Trab.			MÃO DE OBRA DIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS											
FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS											
CONSIDERAÇÕES											
OBSERVAÇÕES											
GERENTE DE OBRA:		FISCALIZAÇÃO: <td colspan="7">RESUMO DO EFETIVO</td>			RESUMO DO EFETIVO						
Data: 26/11/2022		Data: 26/11/2022			EFETIVO DO DIA						
					JORNADA DE TRABALHO						
					Hh DO DIA						
					Hh ACUMULADO						
		EFETIVO EQUIPAMENTOS									
		TIPO			QTDE.						
		Veículo Leve									
		Caminhão Munck									
		Caminhão Toco									
		Escavadeira									
		Pá carregadeira									
		Caçamba									
		Patrol									
		PC 200									
		Placa Vibratória									


Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Servicos e
 Manutenção LTDA




 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	X
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE				EFETIVO PESSOAL						
CONTRATO Nº 050-2022		LICITAÇÃO 015-2022								
Condições Climáticas: Manhã: (1) Tarde: (1) Noite: ()				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SIMBOLOGIA 1- Tempo Bom 2- Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				Gerente de Obra Engenheiro Tec. de Segurança Aux Adm Mestre de obra Encarregado geral						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS FINAL DE SEMANA SEM SERVIÇOS				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo Auxiliar de topografia Pedreiro Ajudante Geral Calceteiro Carpinteiro Operador de Motosserra Motorista Montador Montador/Eletricista Eletricista Operador de Patrol Operador de Escavadeira Operador de Pá carregadeira Motorista de caçamba Pintor						
CONSIDERAÇÕES				RESUMO DO EFETIVO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO DO DIA JORNADA DE TRABALHO Hh DO DIA Hh ACUMULADO						
				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
GERENTE DE OBRA: Data: 03/12/2022				FISCALIZAÇÃO: Data: 03/12/2022						
				TIPO QTDE. Veículo Leve Caminhão MuncK Caminhão Toco Escavadeira Pá carregadeira Caçamba Patrol PC 200 Placa Vibratória						


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materiais, Serviços e Manutenção LTDA



 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA				Data						
				S	T	Q	Q	S	S	D
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ OBJETO: REFORMA DA PRAÇA DONATO ANDRADE CONTRATO Nº 050-2022 LICITAÇÃO 015-2022 RDO: 55				EFETIVO PESSOAL						
Condições Climáticas: Manhã: (3) Tarde: (3) Noite: () 1- Tempo Bom 2 - Chuva c/ cond. Trab. 3- Chuva s/ cond. Trab.				CATEGORIA			QTDE			
SIMBOLOGIA				MÃO DE OBRA INDIRETA						
SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS EXECUÇÃO DE ALVENARIA NOS CANTEIROS EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA NOS CANTEIROS				Gerente de Obra						
				Engenheiro			1			
				Tec. de Segurança						
				Aux Adm						
				Mestre de obra						
				Encarregado geral			1			
				Hh DO DIA						
				MÃO DE OBRA DIRETA						
				Topografo						
				Auxiliar de topografia						
				Pedreiro			2			
				Ajudante Geral			5			
				Calçeteiro						
				Carpinteiro						
				Operador de Motosserra						
				Motorista						
				Montador						
				Montador/Eletricista						
				Eletricista						
				Operador de Patrol						
				Operador de Escavadeira						
				Operador de Pá carregadeira						
				Motorista de caçamba						
				Pintor						
				Hh DO DIA						
				RESUMO DO EFETIVO						
CONSIDERAÇÕES				EFETIVO DO DIA						
				JORNADA DE TRABALHO						
				Hh DO DIA						
				Hh ACUMULADO						
OBSERVAÇÕES				EFETIVO EQUIPAMENTOS						
				TIPO			QTDE.			
				Veículo Leve						
				Caminhão Munck						
				Caminhão Toco						
				Escavadeira						
				Pá carregadeira						
				Caçamba						
				Patrol						
				PC 200						
				Placa Vibratória						
GERENTE DE OBRA:				FISCALIZAÇÃO:						
Data: 06/12/2022				Data: 06/12/2022						


 Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
 Representante Legal
 Global Materias, Serviços e
 Manutenção LTDA



